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ALLEGATI N° 2

Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

Allegato A SI Cartaceo office automation Schema atto di sottomissione 

Allegato B NO Cartaceo office automation Verbale concordamento nuovi prezzi
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IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei

giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il

territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” e considerato che l’articolo 1, comma 548 dispo-

ne l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nella misura di 250 milioni di euro per

l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli

eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

PRESO ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i presidenti delle regioni interessate da-

gli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al

D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 Agosto 2012, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548,

della legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione

delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato

del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire

su apposita contabilità speciale;

DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è stata aperta la contabilità spe-

ciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 5 del 24 Aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il su-

peramento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un importo

pari a 83,0 M€;

- è stato approvato l’allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per l’attuazione degli

“Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui

all’art. 1, comma 548, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228;

- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell’allegato

2 alla citata ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui

all’allegato 3 alla citata ordinanza;

RICHIAMATE  le  proprie  ordinanze  n.  14  del  26/07/2013,  n.  23  del  05/11/2013,  n.  29  del

17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 03/11/2014, n. 58 del 04/12/2014, n. 22 del 25/05/2015,

n. 42 del 26/10/2015, n. 3 del  16/02/2016, n. 8 del 10/03/2016, n. 2 del  27/02/2017, n. 35 del

18/04/2018 e n. 11 del 19/02/2019 e n. 105 del 5 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il

Piano degli Interventi;

CONSIDERATO che con l'ordinanza n. 2 del 27/02/2017 sopra richiamata è stata approvata la

nuova versione delle disposizioni finalizzate all’attuazione delle opere previste dal “Piano degli

interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui

all’art. 1, comma 548, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228 (allegato 1 alla predetta ordinanza) in



sostituzione delle medesime disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 5/2013;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili,

anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione

Toscana;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 114 del 23/11/2018 “Eventi novembre 2012. Presa d’atto dei

tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell’economia al finanziamento di in-

terventi pubblici da individuare con successivo atto” la quale prendere atto dei tagli lineari disposti

con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, D.L. n.  35/2013, D.L. n. 4/2014, D.L. n.

66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con D.P.C.M.

del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32; 

PRESO atto che:

1. con il D.P.G.R. n. 170 del 30/10/2014 è stato nominato, ai sensi della legge regionale 31 ottobre

2001 n.  53 (disciplina dei  commissari  nominati  dalla Regione),  il  Commissario  ad acta  l’Ing.

Antonio  Cinelli  per  l'intervento  di  messa  in  sicurezza  idraulica  del  centro  abitato  di  Aulla  e

dell'abitato di  Bagni in Comune di Podenzana alla confluenza tra il  torrente Aulella e il  Fiume

Magra ; 

2. con i successivi D.P.G.R. n. 216 del 30/12/2014, n. 130 del 24/07/2015,  n. 117 del 27/07/2016,

n.142 del 28/09/2016 e  n. 20 del 05/02/2018 sono stati rideterminati il contenuto e la durata del

mandato del Commissario Ing. Antonio Cinelli, fissandone in ultimo il termine di scadenza al 31

Dicembre 2018;

PRESO  ATTO  che  il  mandato  del  Commissario  Ing.  Antonio  Cinelli,  di  cui  agli  atti  sopra

richiamati, prevedeva  fra gli altri anche la realizzazione dei seguenti interventi:

� 1° lotto “Realizzazione argine, alla confluenza tra il torrente Aulella e il fiume Magra, per

la messa in sicurezza dell’abitato di Bagni in Podenzana”;

� 2° lotto “Regimazione delle acque basse provenienti dall’abitato di Bagni in Podenzana e

realizzazione dell’impianto idrovoro di sollevamento delle stesse”;

� 3° lotto “Realizzazione del muro d’argine, in corrispondenza del quartiere Matteotti, per la

messa in sicurezza dell’abitato di Aulla”;

� 4° lotto  “Demolizione dei  fabbricati  ex  case  popolari  e  degli  ulteriori  edifici  privati  in

quartiere Matteotti”;

�

CONSIDERATO che il D.P.G.R. n. 206 del 19 dicembre 2018, con cui è stato rideterminato la

durata del mandato del commissario Ing. Cinelli, ha preso atto tra l'altro che i sopra citati interventi

(lotti  2°,  3°  e  4°)  potevano  essere  finanziati,  nell'ambito  della  rimodulazione  del  Piano  degli

interventi ex l. 228/2012, in quanto gli stessi si prefigurano, ai sensi dell'OCDPC 32/2012 come

interventi urgenti da attuare nei Comuni  di Podenzana e Aulla, ricompresi tra quelli individuati

dalla  Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 relativa alla dichiarazione dello

stato di emergenza  in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 2012;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n.

8 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,  di  organizzazione

delle pubbliche  amministrazioni,  nonche'  di  innovazione  tecnologica»  che ha disposto, con l'art.

15, comma 6, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici

del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31

dicembre  2021,  al  fine  di  garantire  la  continuità  delle  procedure  connesse  all’attività  di

ricostruzione";



CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge n.

228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei

Commissari  nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 162/2019 suddetto e’ da

ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

DATO ATTO che:

1.  con  ordinanza  commissariale  n.  11  del  19/02/2019 “Decima  rimodulazione  del  Piano  degli

interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio” sono state

destinate  quota  parte  delle  economie  rese  disponibili  con ordinanza  n.  114/2018 a valere  della

contabilità speciale n. 5750, pari ad € 10.181.998,49, per l’attuazione di nuovi interventi inseriti nel

Piano  rimodulato  tra  i  quali  compare  “Quartiere  Matteotti:  demolizione  dei  fabbricati  ex  case

popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d’argine per la messa in sicurezza

dell’abitato di Aulla” per € 2.031.998,49 (codice intervento 2012EMS0041);

2. con la sopra citata ordinanza, anche a seguito della scadenza del mandato del Commissario Ing.

Antonio  Cinelli,  è  stato  individuato  il  Settore  Assetto  Idrogeologico  quale  settore  regionale  di

riferimento di cui il Sottoscritto si avvale per gli adempimenti connessi all’attuazione del suddetto

intervento;

CONSIDERATO che, al termine del proprio mandato, il Commissario ad acta Ing. Antonio Cinelli

ha consegnato, al Settore Assetto Idrogeologico il progetto esecutivo del IV lotto “Demolizione dei

fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati in quartiere Matteotti” redatto dall’Ing.

Alessandro Missadin giusta ordinativo diretto di  spesa del  Commissario  Ing. Antonio Cinelli  n.

18871 del 31/10/2017;

VISTI i decreti nn. 5986/2018, 6069/2018, 18766 del 27/2018,183/2019, 6719/2019, 9713/2019 e il

decreto n. 9638 del 25 giugno 2020, con i quali sono stati individuati i Settori di riferimento e i

gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Prote-

zione Civile, individuando per questo intervento l’Ing. Gennarino Costabile quale Responsabile del

Contratto  e  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 della  L.  R.  n.  38/2007,

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell’ANAC ; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in at-

tuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai

sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e rela-

tive disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente al capo III (“Disposizioni a

tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro”) e all’art. 35 bis che detta disposizioni per la

semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 367 del 09 aprile 2018 recante “Indicazioni

alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da ag-

giudicarsi con il cri - terio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei

membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/

prezzo. Revoca D.G.R.762 del 1 agosto 2016”;



VISTA l’Ordinanza commissariale n. 105 del 10 dicembre 2019, con cui è stato approvato il proget-

to esecutivo ed indetta una gara d’appalto relativa ai lavori denominati “Demolizione Dei Fabbrica-

ti Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Comune Di Aulla - codice in-

tervento 2012EMS0041” (CIG 8064832DE4 CUP J66C18000720001) dell’importo a base d’asta di

€ 340.874,06 di cui € 61.423,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, mediante

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera

c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, rispetto all’importo ai

sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 64 del 29 maggio 2020, con la quale sono stati approvati i ver-

bali di gara ed è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace a favore della RTI PAPA NI-

COLA S.r.l. ed  EDILASFALTI S.r.l,

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 102 del 31 luglio 2020 con cui è stata disposta l’aggiudicazio-

ne efficace a favore della RTI PAPA NICOLA S.r.l. ed EDILASFALTI S.r.l;

DATO ATTO che a seguito di atto di cessione di ramo d’azienda da parte della mandante Edilasfalti

S.r.l. a favore della società Edilasfalti & C. S.r.l., intervenuto successivamente all’aggiudicazione

definitiva ma nelle more della stipula del contratto, si è provveduto a dare atto della modifica nella

composizione della RTI e a provvedere ad assumere impegno per l’importo dei lavori oggetto del

contratto a favore della nuova composizione della RTI, mediante ordinanza commissariale n. 132

del 12 novembre 2020; 

DATO ATTO che in data 19 novembre 2020 è stato stipulato con la RTI Papa Nicola S.r.l. (manda-

taria) e Edilasfalti & C. S.r.l., il contratto per l’affidamento dei lavori relativi a “Demolizione Dei

Fabbricati Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Comune Di Aulla -

codice  intervento  2012EMS0041”,  per  un  importo  contrattuale  pari  ad  €  279.504,38  di  cui  €

61.423,38 per  costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO  che  la  copertura  finanziaria  dell’intervento  in  oggetto  è  assicurata  dalle  somme

disponibili  sulla  contabilità  speciale  vincolata  n.  5750  denominata  “COMM  DELEGATO

CALAMITA’ NATURALI IN REGIONE TOSCANA”, capitolo n. 22215; 

VISTA  l’Ordinanza commissariale n. 65 del 5 giugno 2019 con la quale è stato affidato il servizio

di  direzione  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  relativamente

all’intervento in oggetto, all’Ing. Laura Bondielli con sede in Massa (MS) e che la stessa si avvale

per il servizio in oggetto dell’Ing. Paolo Edoardo Giusti il quale svolge il ruolo di Direttore dei

Lavori; 

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 13 del del 09 febbraio 2021 con la quale è stata approvata una

prima variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, in attuazione della

Delibera di Giunta regionale n. 645 del 25 maggio 2020, per l’approvazione dei maggiori  costi

derivanti dall’attuazione delle misure antiCOVID; 

DATO ATTO che nel corso dell’esecuzione del contratto sono emerse circostanze impreviste ed

imprevedibili  che  rendono  necessaria  l’approvazione  di  un’ulteriore  modifica  contrattuale,  in

particolare è stata riscontrata la presenza di reti tecnologiche (Italgas, Telecom, Enel) ancora attive

a servizio sia degli edifici oggetto di demolizione, sia di quelli limitrofi, presenza non determinabile

al momento in cui è stata effettuata la progettazione;



DATO ATTO che,  al  fine di  garantire  la sicurezza e l’efficienza delle  opere appare necessario

procedere allo spostamento di tali reti prima dell’inizio dei lavori di demolizione dei fabbricati;

VISTA la relazione del D.L., Ing. Paolo Alessandro Giusti, del 23 aprile 2021, il quale evidenzia la

necessità di una modifica contrattuale dovuta agli elementi sopra descritti;

DATO ATTO che, in considerazione delle modifiche alle lavorazioni oggetto del presente atto, il

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Laura Bondielli, ha provveduto a integrare

il PSC e che i costi della sicurezza subiscono un incremento pari ad € 6.200,00;

DATO ATTO che sulle lavorazioni aggiuntive derivanti dalle modifiche come sopra descritte sono

stati  inoltre  calcolati  i  maggiori  oneri  aziendali  derivanti  dall’attuazione  delle  misure  per  il

contenimento del rischio epidemiologico, in attuazione di quanto disposto dalla Delibera di Giunta

regionale n. 645/2020; 

DATO  ATTO  che  per  l’importo  complessivo  delle  modifiche  derivanti  dagli  elementi  sopra

descritti risulta quindi pari ad  € 37.304,98, di cui € 23.926,09 per le nuove lavorazioni, € 6.200,00

per l’integrazione del PSC legata alle nuove lavorazioni, € 451,76 per oneri aggiuntivi COVID in

attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020,  oltre IVA per € 6.727,13; 

VISTA la relazione del RUP, Ing. Gennarino Costabile, del 03 maggio 2021, conservata agli atti

dell’ufficio, che, sulla base della documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, concorda con le

risultanze  ivi  contenute  ed  evidenzia  dunque  la  necessità  di  procedere  ad  una  variazione  del

contratto  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  1,  lettera  c),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  determinata  da

circostanze  impreviste  e  imprevedibili,  e  che,  tale  modifica  non  altera  la  natura  generale  del

contratto;

VISTO lo schema di atto di sottomissione (Allegato “A” al presente atto in formato pdf a formarne

parte integrante e sostanziale), con il quale la Società  si assume l'impegno di eseguire le lavorazioni

derivanti dalla modifica ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo gli elaborati e

le indicazioni contenute nei documenti redatti dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dal CSE, e ad

accettare la determinazione del maggior importo derivante da tali modifiche come sopra indicati,

ritenendoli pienamente congrui, atto che, approvato con il presente decreto, sarà successivamente

sottoscritto dall’appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto;

DATO ATTO che   i  prezzi  applicati  per  le  modifiche  sopra  descritte  sono  quelli  presenti  nel

contratto principale per le lavorazioni già previste oltre a n. 22 nuovi prezzi; 

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto con firma digitale dall’appaltatore in

data 05 maggio 2021 , dal Direttore dei Lavori in data 07 maggio 2021  e dal Responsabile Unico

del Procedimento in data  10 maggio 2021, (Allegato B al presente atto a formarne parte integrante

e sostanziale) conservato in originale agli atti del Settore; 

CONSIDERATO che, pertanto,  il quadro economico dei lavori relativi all’intervento  in base alle

modifiche sopra indicate, viene così rideterminato:

Quadro Economico Variante n.1 Variante n.2 Diff

A IMPORTO  ESECUZIONE  DELLE

LAVORAZIONI

A.1 Importo lavori a corpo € 218.081,00 € 242.007,09 € 23.926,09

A.1.1 Oneri aggiuntivi Covid lavorazioni di progetto ex € 4.192,70 € 4.644,46 € 451,76



DGRT 645/2020

B IMPORTO  COSTI  DELLA  SICUREZZA  NON

SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

€ 0,00

B.1 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 61.423,38 € 67.623,38 € 6.200,00

B.1.1 Costi  di  sicurezza  aggiuntivi  Covid  ex  DGRT

645/2020

€ 1.958,95 € 1.958,95 € 0,00

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A+B) € 285.656,03 € 316.233,88 € 30.577,85

C SOMME  A  DISPOSIZIONE  PER  LA

STAZIONE APPALTANTE

C.1 Spese  tecniche  relative  alla  progettazione  e

coordinamento sicurezza in fase di progettazione

€ 5.022,44 € 5.022,44 € 0,00

C.2 Spese tecniche relative alla direzione dei lavori e

assistenza  giornaliera  e  contabilità  e

coordinamento in fase di esecuzione

€ 13.250,00 € 13.250,00 € 0,00

C.3 Spese per gli accertamenti  di laboratorio e per le

verifiche tecniche

€ 9.800,00 € 9.800,00 € 0,00

C.4 Spese per il collaudo tecnico amministrativo e per

gli eventuali collaudi specialistici

€ 10.060,56 € 10.060,56 € 0,00

C.5 Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di

cui all'art.113 DLGS 50/2016

€ 8.045,95 € 8.045,95 € 0,00

C.6 Imprevisti € 26.812,88 € 26.812,88 € 0,00

D.1 Iva sui lavori € 48.900,21 € 54.263,34 € 5.363,13

D.2 Iva sui Costi per la sicurezza € 13.944,11 € 15.308,11 € 1.364,00

D.3 Iva su voce C1 € 1.104,94 € 1.104,94 € 0,00

D.4 Iva su voce C2 € 2.915,00 € 2.915,00 € 0,00

D.5 Iva su voce C3 € 2.156,00 € 2.156,00 € 0,00

D.6 Iva su voce C4 € 2.213,32 € 2.213,32 € 0,00

D.7 Iva su voce C5 € 1.770,11 € 1.770,11 € 0,00

Totale Somme a disposizione (C+D) € 145.995,52 € 152.722,65 € 6.727,13

Ribasso d’asta € 156.493,05 € 119.188,07 -€ 37.304,98

TOTALE € 588.144,60 € 588.144,60 € 0,00

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l’art. 13 in cui si dà atto della facoltà

della stazione appaltante di apportare modifiche contrattuali,  ai sensi dell’art.  106 del D.Lgs.  n.

50/2016; 

PRESO ATTO che appare dunque necessario procedere all’approvazione della variante come sopra

indicata e descritta, nonché dei conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati;

DATO ATTO che  la  copertura  finanziaria  dei  costi  aggiuntivi  sopra indicati  è  assicurata  dalle

somme  disponibili  sulla  contabilità  speciale  vincolata  n.  5750  che  presenta  la  necessaria

disponibilità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:



1. di prendere atto della necessità di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 106, comma

1, lett. c) del medesimo D.Lgs, per le motivazioni sopra espresse, ritenendo integrate le condizioni

normative ivi previste per l’applicazione di modifiche contrattuali in corso di esecuzione;

2. di prendere atto del parere positivo espresso dal Responsabile Unico del Procedimento nella rela-

zione redatta in data 03 maggio 2021;

3. di prendere atto del parere positivo espresso nella relazione del Direttore dei Lavori, conservata

agli atti del settore, e delle integrazioni apportate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva;

4. di approvare, ritenendo pienamente integrati gli elementi di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del

D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche contrattuali come sopra indicate, relativamente all’intervento “De-

molizione Dei Fabbricati Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Co-

mune Di Aulla - codice intervento 2012EMS0041”  (CUP J61J13000080001 – CIG 7508169111) ; 

5. di approvare lo schema di atto di sottomissione, che sarà sottoscritto per accettazione dall’appal-

tatore, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A al presente atto);

6. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall’appaltatore, dal Direttore

dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, conservato in originale agli atti del Settore

(All. B);

7.  di approvare il quadro economico dell’intervento, che, sulla base delle modifiche sopra descritte,

risulta così riformulato:

Quadro Economico Variante n.1 Variante n.2 Diff

A IMPORTO  ESECUZIONE  DELLE

LAVORAZIONI

A.1 Importo lavori a corpo € 218.081,00 € 242.007,09 € 23.926,09

A.1.1 Oneri aggiuntivi Covid lavorazioni di progetto ex

DGRT 645/2020

€ 4.192,70 € 4.644,46 € 451,76

B IMPORTO  COSTI  DELLA  SICUREZZA  NON

SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

€ 0,00

B.1 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 61.423,38 € 67.623,38 € 6.200,00

B.1.1 Costi  di  sicurezza  aggiuntivi  Covid  ex  DGRT

645/2020

€ 1.958,95 € 1.958,95 € 0,00

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A+B) € 285.656,03 € 316.233,88 € 30.577,85

C SOMME  A  DISPOSIZIONE  PER  LA

STAZIONE APPALTANTE

C.1 Spese  tecniche  relative  alla  progettazione  e

coordinamento sicurezza in fase di progettazione

€ 5.022,44 € 5.022,44 € 0,00

C.2 Spese tecniche relative alla direzione dei lavori e

assistenza  giornaliera  e  contabilità  e

coordinamento in fase di esecuzione

€ 13.250,00 € 13.250,00 € 0,00

C.3 Spese per gli accertamenti  di laboratorio e per le

verifiche tecniche

€ 9.800,00 € 9.800,00 € 0,00

C.4 Spese per il collaudo tecnico amministrativo e per

gli eventuali collaudi specialistici

€ 10.060,56 € 10.060,56 € 0,00

C.5 Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di € 8.045,95 € 8.045,95 € 0,00



cui all'art.113 DLGS 50/2016

C.6 Imprevisti € 26.812,88 € 26.812,88 € 0,00

D.1 Iva sui lavori € 48.900,21 € 54.263,34 € 5.363,13

D.2 Iva sui Costi per la sicurezza € 13.944,11 € 15.308,11 € 1.364,00

D.3 Iva su voce C1 € 1.104,94 € 1.104,94 € 0,00

D.4 Iva su voce C2 € 2.915,00 € 2.915,00 € 0,00

D.5 Iva su voce C3 € 2.156,00 € 2.156,00 € 0,00

D.6 Iva su voce C4 € 2.213,32 € 2.213,32 € 0,00

D.7 Iva su voce C5 € 1.770,11 € 1.770,11 € 0,00

Totale Somme a disposizione (C+D) € 145.995,52 € 152.722,65 € 6.727,13

Ribasso d’asta € 156.493,05 € 119.188,07 -€ 37.304,98

TOTALE € 588.144,60 € 588.144,60 € 0,00

8. di provvedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 alla  variazione in

aumento del contratto per un importo complessivo pari a Euro 30.577,85, oltre IVA, trattandosi di

lavori determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili che si sono resi necessari e non erano

inclusi nell’appalto iniziale;

9. di incrementare l’impegno n. 383 assunto a favore del  RTI Papa Nicola S.r.l.  (mandataria) e

Edilasfalti & C. S.r.l. (mandante) (Cod. Contspec. 3513) sulla C.S. n. 5750, capitolo  n. 22215 (cod.

gempa 11101), che presenta la necessaria disponibilità, della somma complessiva di € 37.304,98, di

cui € 23.926,09 per le nuove lavorazioni, € 6.200,00 per l’integrazione del PSC legata alle nuove

lavorazioni, € 451,76 per oneri aggiuntivi COVID in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020,  oltre

IVA per € 6.727,13;

10. di dare atto che le somme come sopra indicate saranno liquidate all’appaltatore in accordo  con

le modalità indicate nel contratto;

11. di procedere, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente  atto

nel  sito  www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla  voce  Interventi

straordinari e di emergenza; 

 12. di comunicare il presente atto all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art.

106, comma 14, nonché di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 5, a dare comunicazione del

presente atto con le stesse modalità utilizzate per la procedura di  affidamento. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della

L.R. 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione l’Allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza

posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile Il Commissario Delegato

Gennarino Costabile     Eugenio Giani

    Il Direttore

Giovanni Massini


