
REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 10
del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

  
Oggetto:   
D.L.  91/2014 conv.  in  L.  116/2014 –  D.L.  133/2014 conv.  in  L.  164/2014 –  D.P.C.M.
20.02.2019 - Piano stralcio 2019  - Intervento 09IR269/G1 Opere di completamento della
messa in  sicurezza  in  destra  idraulica del  torrente  Arbia  in  loc.  Taverne  d’Arbia (SI)  –
CIG: 8221929672  - CUP: J63H19001320001 - Approvazione variante ai sensi dell'art.106,
comma 1, lett. c), del D.Lgs 50/2016 .

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione civile  
  
Struttura Proponente: GENIO CIVILE  TOSCANA SUD
  
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
  
ALLEGATI N° 3

Denominazione          Pubblicazione        Tipo di trasmissione                      Riferimento

   

Allegato A                           NO                           Cartaceo office automation     Verbale concordamento nuovi prezzi

Allegato B                         SI                             Cartaceo office automation            Schema atto di sottomissione

Allegato C                        SI                             Cartaceo office automation            Relazione Tecnica/Relazione DL
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO:

- l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e
l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel
territorio nazionale;
- il comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 164 del 11.11.2014, che, a partire dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli
interventi  ai  presidenti  delle  regioni,  in  qualità  di  commissari  di  governo  contro  il  dissesto
idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del
decreto–legge n. 91 del 2014;
- il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 relativo all’approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del
rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 88 del 13/04/2019;
- il verbale della Conferenza di servizi di cui all’art. 2, comma 2 D.P.C.M. 20.02.2019, svolta tra il
MATTM e la Regione Toscana in data 4 giugno 2019, nel quale è definito l’elenco degli interventi
candidati a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 28.304.782,84;
- la delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 188 del 12/08/2019, con la
quale  è  approvata  la  prima  fase  della  pianificazione  stralcio  2019,  concernente  gli  interventi
infrastrutturali  immediatamente  eseguibili  già  nel  2019,  aventi  carattere  di  urgenza  ed
indifferibilità, per l’ammontare complessivo di euro 315.119.117,19;
- la tabella allegata alla suddetta delibera, relativa all’elenco degli interventi di cui si compone la
prima fase del “Piano stralcio 2019” e che prevede,  quale progetto ammesso a finanziamento,
quello relativo a: 09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica
del Torrente Arbia in Loc. Taverne D’Arbia (SI);

- il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24.09.2019 al n. 1-
3433, con il quale il Ministro dell’Ambiente ha assegnato ad ogni Regione le risorse del Piano
stralcio 2019, per un ammontare complessivo di euro 315.119.117,19, nonché una prima quota
pari al 60% delle stesse, per un ammontare complessivo di euro 189.071.470,31 ed in particolare
per la regione Toscana vengono assegnati euro 28.304.782,84;

- il decreto del Direttore Generale n. 368 del 01.10.2019 con il quale il MATTM ha impegnato
l’importo complessivo di euro 28.304.782,84 e liquidato il 60%, pari ad euro 16.982.869,70;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Piano Stralcio
2019 richiamato  sopra  sono acquisite  sulla  contabilità  speciale  vincolata  n.  5588 denominata
“Commissario di Governo rischio idrogeologico Toscana” per l’importo di euro 600.000,00;

PRESO ATTO che con propria Ordinanza n. 102 del 4 novembre 2019 recante “D.L. 91/2014
conv. in L.116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 – Piano stralcio
2019  approvazione  dell’elenco  degli  interventi  e  disposizioni  per  l’attuazione”  è  individuato
all’Allegato  A l’intervento “09IR269/G1 Opere di  completamento della  messa in  sicurezza in
destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI)”;

CONSIDERATO che per l’attuazione di tale intervento è stato individuato il Settore Genio Civile
Toscana Sud;
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VISTA la  propria  Ordinanza  n.  60  del  16.12.2016 avente  ad  oggetto  “D.L.  91/2014  –  D.L.
133/204  –  Accordo  di  Programma  del  25.11.2015  –  Approvazione  dell’aggiornamento  delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi”;

CONSIDERATO  che  per  l’attuazione  degli  interventi  ricompresi  nel  suddetto  allegato  “A”
all’Ordinanza commissariale n.102/2019 si applicano le disposizioni approvate con Ordinanza n.
60/2016 ;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” e smi;

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi
degli articoli 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modali-
tà di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- la Legge Regionale n. 38 del 13.07.2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative dispo-
sizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con il
D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento di attuazione del capo VII della Legge Regionale n. 38/2007 emanato con DPGR
n. 30/R del 27.05.2008 e smi; 

VISTA la  propria  ordinanza  n.  87  del  08.07.2020  con la  quale  è  stato  approvato  il  progetto
esecutivo relativo all’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 617.873,00, di cui €
397.824,88 per lavori a base di gara, compresi oneri per la sicurezza da PSC, oltre ad € 220.048,12
per somme a disposizione ed indetta  la   procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lett. c bis) del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la propria ordinanza n. 142 del 24.11.2020 con la quale sono stati approvati i verbali delle
sedute di gara, nonché rinviata a successivo atto l’aggiudicazione non efficace in favore del R.T.I.
Arco Soc.Coop. - Antonini Srl  - con il ribasso percentuale del  30,052%, una volta  concluso il
procedimento di verifica di congruità dell’offerta;
 
VISTA la propria ordinanza n. 5 del 26.01.2021 con la quale e’ stata disposta, ai sensi dell’art.32,
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 smi l’aggiudicazione non efficace in  favore del costituendo R.T.I.
Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl (mandataria);

VISTA la  propria  ordinanza  n.  16  del  16.02.2021 con la  quale  e’ stata  dichiarata   l’efficacia
dell’aggiudicazione  dell’appalto “09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza
in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI) – CIG: 8221929672 - CUP:
J63H19001320001”,  in  favore  del  costituendo  R.T.I.  Arco  Soc.Coop.  (capogruppo)  con  sede
legale in Arezzo, via XXV Aprile, 20 - C.F/ P.IVA  01257105170 - Antonini Srl (mandataria) con
sede legale in Bastia Umbra (PG), via Santa Lucia,  55/a -  C.F/ P.IVA  02168670541, con un
ribasso percentuale del 30,052% e quindi per l’importo di € 266.737,48, oltre ai costi relativi alla
sicurezza  pari  ad  €  16,488,06,  per  complessivi  283.225,54,  oltre  IVA di  €  62.309,62  per
complessivi € 345.535,16;

DATO  ATTO  che  con  la  stessa  ordinanza  è  stato  assunto  l’impegno  di  spesa  n.  284  di  €
345.535,16 a valere sulla contabilità speciale  n. 5588 - capitolo U8224, in favore del costituendo
R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl (mandataria);
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VISTO il contratto d’appalto sottoscritto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
in forma di scrittura privata in modalità elettronica  in data 09.04.2021, tra il sottoscritto Commis-
sario di Governo D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014,  rappresentato dal Dirigente del Settore Genio
Civile Toscana Sud, Ing. Renzo Ricciardi ed il R.T.I. formato Arco Soc.Coop. (capogruppo) - An-
tonini Srl (mandataria) per l’importo di € 266.737,48, oltre ai costi relativi alla sicurezza pari ad €
16,488,06, per complessivi 283.225,54, oltre  IVA di € 62.309,62 per complessivi € 345.535,16;

VISTO il decreto n. 21283 del 23.12.2019, modificato con decreti n. 1097 del 26.01.2021 e n.
9529 del  01.06.2021,  con i  quali  è  stato costituito  e  aggiornato il  gruppo di  lavoro,  nonchè
individuato,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  n.
50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell’ANAC, l’Ing. Renzo Ricciardi;

DATO ATTO che  l’incarico  di  Direzione  Lavori  è  svolto  internamente  dal  dipendente  Paolo
Belardi;

DATO ATTO altresì che l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato
affidato con propria ordinanza n. 24 del 01.03.2021 allo Studio Ingegneria Alberto Nastasi, nella
persona dell’Ing.  Alberto Nastasi ed avviato con successiva lettera di stipula contratto prot. n.
117481 del 17.03.2021;

DATO ATTO altresì che con l’ordinanza  n. 16 del 16.02.2021 sopra richiamata  è stato assunto,
secondo le disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 43/R del 23.06.2020 “Regolamento di disciplina degli
incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre
2019, n. 79, l’impegno n. 304 per gli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs n. 50/16, voce b8) del
quadro economico, per un importo pari a € 6.365,20 (80% in quanto trattasi di spesa da imputare a
capitolo vincolato), a valere sulla contabilità speciale  n. 5588 - capitolo U8224;

VISTA  la propria ordinanza n. 95 del 07.06.2021 con la quale è stato approvata la  variante  ex
art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 relativa all’Intervento “09IR269/G1 Opere di
completamento della  messa in  sicurezza in  destra  idraulica  del  torrente  Arbia in  loc.  Taverne
d’Arbia (SI)”, provvedendo alle modifiche del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposte
per dare attuazione alle misure contro il rischio epidemiologico, e del conseguente aumento dei
costi della sicurezza e degli oneri aziendali della sicurezza, determinati ai sensi della D.G.R.T. n.
645/2020 e relativi allegati, per un importo pari ad € 11.568,98, di cui € 5.439,83 per costi della
sicurezza aggiuntivi oltre IVA per € 1.196,76 ed € 4.042,94 per oneri aziendali per la sicurezza,
oltre IVA per € 889,45;

CONSIDERATO che:
-  in data 24.05.2021 il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;
-  in data 06.10.20212 con nota prot. 387395 è stata richiesta dal RTI una proroga di giorni 9;
-  in  data  12.10.2021  con  nota  prot.  395278  è  stata  comunicata  la  concessione  della  proroga
richiesta dal RTI, fissando pertanto come temine di scadenza dei lavori il 27.10.2021
- in data 27.10.2021 i lavori sono stati sospesi per la redazione e l’approvazione della presente
perizia variante ai sensi dell’art. 106  D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che nel corso dell’esecuzione del contratto, durante alcune operazioni di scavo, sono
stati  rinvenuti  dei  rifiuti  che  richiedono  di  essere  processati  secondo  la  normativa  vigente  e
smaltiti  in  centri  autorizzati,  inoltre  è  stato  verificato  il  mancato  funzionamento  dei  sistemi
automatici  di  chiusura  clapet  che  dovranno  pertanto  essere  sostituiti  oltre  alla  necessità  di
implementare i sistemi di sicurezza anti caduta a salvaguardia dell’incolumità delle persone;
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PRESO ATTO che,  poiché le  sopra indicate  situazioni  rilevano quali  circostanze impreviste  e
imprevedibili sopravvenute, si rende necessario operare una modifica quantitativa/qualitativa delle
lavorazioni;

DATO  ATTO  che  tali  modifiche  riguardano  miglioramenti  delle  opere  e  non  determinano
variazioni essenziali al progetto, né alterano la natura del contratto;

VISTA la relazione del D.L. dalla quale si evince che, a causa delle sopra richiamate circostanze
impreviste e imprevedibili, si rende necessario realizzare le seguenti opere di  dettaglio per rendere
l’opera più funzionale: 
- gestione e smaltimento di rifiuti trovati durante gli scavi;
- implementazione di nuovi sistemi di protezione da caduta e di disconnessione fognaria;
- opere minori e complementari;

VISTO il verbale di concordamento nuovo prezzo, NNP 2 sottoscritto in forma digitale in data
18.11.2021 dall’appaltatore e dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile Unico del
Procedimento (Allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale);

CONSIDERATO che la modifica sopra indicata comporta una variazione dell’importo contrattuale
pari ad € 4.863,96 per lavori, oltre IVA;

VISTA la relazione del RUP, Renzo Ricciardi,  che, sulla base della documentazione redatta dal
Direttore dei Lavori, concorda con le risultanze ivi contenute ed evidenzia dunque la necessità di
procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.
50/2016, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, e che, tale modifica non altera la
natura generale del contratto;

VISTO lo  schema di  atto  di  sottomissione,  allegato  al  presente  atto  come parte  integrante  e
sostanziale (All. B), con il quale R.T.I. formato da Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl
(mandataria)  accetta  che  i lavori  avranno  una  diversa  organizzazione  rispetto  al  contratto
originario  a  causa  delle  variazioni  sopra  indicate,  senza  alcuna  penalizzazione  a  carico
dell’amministrazione e che comunque  le condizioni di esecuzione restano invariate rispetto a
quanto previsto dal contratto principale, ai prezzi di contratto, oltre a quelli di cui al verbale di
concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 18.11.2021;

CONSIDERATO che il quadro economico dell’Intervento 09IR269/G1 Opere di completamento
della messa in sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI) – CIG:
8221929672  -  CUP:  J63H19001320001,  in  base  alle  modifiche  sopra  indicate,  viene  così
rideterminato:
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RICHIAMATE  le  condizioni  del  contratto,  ed  in  particolare  l’art.  13,  in  base  al  quale  il
Commissario  ha facoltà di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 16 del Capitolato e
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO  necessario  approvare  la  variante  come  sopra  indicata  e  descritta  nei  suddetti
elaborati, nonché i conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati; 

DATO ATTO che il termine per l’esecuzione dei lavori in variante viene prorogato di 30 giorni
decorrenti dalla ripresa dei lavori;

RITENUTO di incrementare l’impegno n. 284 - contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224,
per la somma complessiva di  € 5.934,03 a favore del R.T.I.  Arco Soc.Coop.  (capogruppo) -
Antonini Srl (mandataria) CIG: 8221929672 - CUP: J63H19001320001, disponibile sulle somme
a disposizione del quadro economico alla voce “Ribasso d’asta ed economie”;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9, comma 11, del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 43/
R del 23.06.2020, nel caso di modifiche contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016,
l’importo  del  fondo  viene  ricalcolato  sulla  base  dell’importo  complessivo  dell’appalto
determinato  sommando  l’importo  dell’appalto  iniziale  e  quello  della  modifica  pari  ad  €
415.998,30, per un importo di € 8.319,97 e che quindi l’importo dell’incentivo liquidabile al
gruppo di lavoro (80% in quanto si tratta di spesa da imputare a capitolo vincolato) ammonta ad
€ 6.655,97;  

RITENUTO di incrementare l’impegno n° 304 - contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224, per
la somma complessiva di € 111,26 disponibile sulle somme a disposizione del quadro economico
alla voce “Ribasso d’asta ed economie”;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
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ORDINA

1.  di prendere atto del parere positivo espresso dal Responsabile Unico del Procedimento nella
relazione redatta in data 18.11.2021, conservata agli atti del Settore Genio Civile Toscana Sud;

2. di approvare la variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del contratto relativo ai lavori
“09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del torrente Ar-
bia in loc. Taverne d’Arbia (SI) – CIG: 8221929672 - CUP: J63H19001320001”;

3.  di  approvare  il  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi  NNP 2  del  18.11.2021,  sottoscritto
dall’appaltatore, dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e Coordinato-
re per la sicurezza in fase di esecuzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostan-
ziale (All. A);

4.  di  approvare  lo  schema  di  atto  di  sottomissione,  che  sarà  sottoscritto  per  accettazione
dall’appaltatore, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. B);

5. di approvare Relazione tecnica/Relazione del Direttore dei lavori redatta in data 18.11.2021, al-
legato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. C);

6. di approvare i seguenti elaborati conservati agli atti del Settore Genio Civile Toscana Sud:

-  Relazione tecnica/Relazione del Direttore dei lavori;
- Relazione del RUP 
- Elenco Prezzi generale ed analisi dei nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo di raffronto;
- Quadro economico.

7. di dare atto che la variante non comporta variazioni essenziali al progetto e comporta una varia-
zione dell’importo contrattuale pari ad €  € 4.863,96  per lavori, oltre IVA come si evince dal sot-
tostante quando economico:
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8. di provvedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 alla variazione
in aumento del contratto per un importo complessivo pari a  € 4.863,96 oltre  IVA, trattandosi di
lavori determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili che si sono resi necessari e non era-
no inclusi nell’appalto iniziale;

9. di incrementare l’impegno n. 284 - contabilità speciale  n. 5588 - capitolo U8224 assunto con
propria ordinanza n. 16/2021 incrementato con propria ordinanza n. 95 del 07.06.2021, per la som-
ma complessiva di € 5.934,03, di cui € 4.863,96 per lavori oltre IVA per € 1.070,07 senza aumento
dei  costi  per  la  sicurezza, a  favore  del  R.T.I.  Arco  Soc.Coop.  (capogruppo)  -  C.F/  P.IVA
01257105170 - Antonini Srl (mandataria) - C.F/P.IVA 02168670541 – codice soggetto n. 3609
CIG: 8221929672, disponibile sulle somme a disposizione del quadro economico alla voce “Ri-
basso d’asta ed economie”;

10. di dare atto che le somme come sopra indicate saranno liquidate all’appaltatore in accordo con
le modalità indicate nel contratto e in ragione delle effettive lavorazioni effettuate, al raggiungi-
mento di ciascun SAL, per l’importo indicato all’art. 16 del contratto stipulato in data 09.04.2021;

11. di incrementare l’impegno n. 304 - contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224, assunto con
propria ordinanza n. 16/2021  incrementato con propria ordinanza n. 95 del 07.06.2021, per la
somma complessiva di € 111,26 disponibile sulle somme a disposizione del quadro economico alla
voce “Ribasso d’asta ed economie”;

12. di dare atto che si provvederà alla comunicazione dei dati relativi alla variante all'Osservatorio
regionale, entro trenta giorni dall’approvazione della presente ordinanza, ai sensi del comma 14
dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, nonché di procedere a dare comunicazione del presente atto ai
sensi dell'art. 106, comma 5 dello stesso decreto;

13.  di pubblicare la presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di
emergenza ;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis  della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza imposti dalla
normativa statale.

          
Il Dirigente Responsabile                                                              Il Commissario di Governo
Renzo Ricciardi                                                                                   Eugenio Giani                        

Il Direttore
Giovanni Massini 
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