

Assegnamento e coordinamento opere idrauliche del F. Sestico in provincia di Pavia nei tratti prioritari individuati anche a seguito di indagini puntuali e generali. PRIGATI - Riferimento agente del Fiume Sestico tra Nocera e Maglietta - LOTTO C		
Codice Intervento: P.0000103		
FUNZIONE	RICARICHI	INQUADRI
	RESP.	Gerardino Costella
	COLLABORATORE	Franco Pini
	COLLABORATORE	Guido Angino
	COLLABORATORE	Luigi Rossi
	COLLABORATORE	Franco Pini
	REFERENTE	Franco Pini
Programmazione della spesa		Fiume Sestico
	COLLABORATORE	Stefano Meloni
	COLLABORATORE	Marcello Tognoli
	RESPONSABILE	Stefano Dell'Acqua
		SCV
	COLLABORATORE	Simone Casarone
	COLLABORATORE	Sera Meloni
	COLLABORATORE	Stefano Vanni
	COLLABORATORE	Stefano Macchi
	COLLABORATORE	Marcello Tognoli
	COLLABORATORE	Vigilio Ruggieri
	RESPONSABILE	Stefano
Verifica preventiva dei progetti		SCV
	REFERENTE	Stefano Pini
	COLLABORATORE	Stefano Pini
	COLLABORATORE	Luca Sola
	COLLABORATORE	Luca Sola
	COLLABORATORE	Stefano Pini
Preparazione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei cantieri		SCV
	COLLABORATORE	Stefano Pini
	DIRETTORE DEI LAVORI	Stefano Pini
	DIRETTORE OPERATIVO	Stefano Pini
Direzione dei Lavori		SCV
	COLLABORATORE	Stefano Pini
	DIRETTORE DEI LAVORI	Stefano Pini
	DIRETTORE OPERATIVO	Stefano Pini
Collaudo tecnico amministrativo a CRE		SCV
	COLLABORATORE	Stefano Pini
	RESPONSABILE	ESTERNO

Comunicazione dell'Intervento - Art. 11 Reg. 430/2001			
Fase	Attività	Data di inizio	Data di fine
a) tra la progettazione e l'affidamento	colloquio preliminare		
	colloquio definitivo	01/08/12	06/08/12
	colloquio esecutivo	16/08/12	27/08/12
b) esecuzione		28/04/12	30/07/12
	c) collaudo CRE e verifica di conformità	16/08/12	31/12/12